



โครงการ : ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด

วันที่ : 0 1 0 3 6 9 วันทำงาน : ☐ ปกติ ☒ วันหยุด เวลาทำงาน : 8.00 - 17.00 น.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	
1	รื้อถอนป้าย ขางห้ามล้อเดิม	1	งาน	
2	ทาสีกันสนิมเหล็กกล่องรั้วชั่วคราว	1	งาน	
3	ติดตั้งรั้วชั่วคราว กันพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	

ปัญหาและอุปสรรค / เหตุการณ์พิเศษ	

■ แฉ่งใส
■ ฝนตกเล็กน้อย ทำงานได้
■ ฝนตกปานกลาง ทำงานได้เฉพาะ
■ ฝนตกหนัก ทำงานไม่ได้

บุคลากรในการทำงาน		เครื่องจักร - อุปกรณ์		วัสดุเข้าหน่วยงาน	
ตำแหน่ง	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
ผู้จัดการโครงการ		รถแบ็คโฮ			
วิศวกรโครงการ		โมบายเครน			
วิศวกรโยธา	1	รถหกล้อ			
สถาปนิก		ปั้นจั่นดอกเสาเข็ม			
ช่างเขียนแบบ					
ช่างสำรวจ		กล้องระดับ			
ธุรการ / สโตร์		กล้อง TOTAL			
ไฟร์แมน / หัวหน้างาน	1	เครื่องเชื่อม	1		
ช่างชุดโครงสร้าง	6	เครื่องตัดเหล็ก	1		
ช่างไฟฟ้า		เครื่องตัดเหล็ก			
ช่างประปา		กล้อง TOTAL			
ช่างเชื่อม					
ช่างเหล็ก					

ผู้บันทึกรายงาน :

นางสาวกุสุมา ใจหนัก

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ

วันที่ : 01-03-69



โครงการ : ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด

วันที่ :

0	1	0	3	6	9
---	---	---	---	---	---

 วันทำงาน :

--

 ปกติ

--

 วันหยุด เวลาทำงาน :

8.00 - 17.00 น.

รูปภาพการทำงาน



ผู้บันทึกรายงาน :

นางสาวกฤษมา ใจหนัก

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ

วันที่ : 01-03-69



โครงการ : ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด

วันที่ :

0	1	0	3	6	9
---	---	---	---	---	---

 วันทำงาน :

--


 ปกติ

--

 วันหยุด เวลาทำงาน :

8.00 - 17.00 น.

รูปภาพการทำงาน



ผู้บันทึกรายงาน :

นางสาวกฤษมา ใจหนัก

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ

วันที่ : 01-03-69